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RESOLUCION EXENTA N°015/ l} 1 00

REF.: Aprueba contratc de "“Disefic de
Especialidades y Ejecucidn de Qbras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
“La Puntilla, Freire” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Damaso Guajardo
Gutierrez, Rut: 9.195.387-0

TEMUCO, 23 DIC 2015

VISTOS: Laley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de
Educacidon; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a dofia
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades q’iupfindica en Directoras
Regionales; en la Resolucién N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regién de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet; Resolucion Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; ei Decrefo con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de {a
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supreme: N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus madificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N° 799, de 08 de junio de 2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector
publico, Cédigo BIP: 30353072-0; en la Resolucién N° 2641 de 02 de Septiembre de
2015 de la Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que aprobé anexo complementario y llamd a licitacion publica para la contratacion del
disefio de especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista;
la Resolucién N° 0804, de 22 de Octubre de 2015, de la Directora Regional de La
Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacidon Publica ID
852-47-LR15, para contratar el servicio de “"Disenc de Especialidades y Ejecucidon de
Obras para la Construccién de Sala Cuna, y Jardin Infantil, “La Puntilla, Freire”; la
Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencidn del tramite de toma de razén y, 1a demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°13.952, aprobada con fecha 02 de Septiembre de 2015, el
Departamento de Recursos Fisicos v Financieros, solicitd la contratacion del servicio de
“Disefic de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y
Jardin Infantil, “La Puntilla, Freire” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso |a aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de diserio de
especialidades vy Ejecuciéon de Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines
Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General de la Replblica, con fecha 22 de

septiembre de 2014,
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39) Que, por Resolucién Exenta N° 2641, de
02 de Septiembre de 2015, de la Direccion Regional de La Araucania, se aprobaron las
bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexocs, para la
contratacion “Disefic de Especialidades y Ejecucion de QObras para la Construccion de
Sala Cuna, y Jardin Infantil, "La Puntilla, Freire” mencionado, y se llam¢ a Licitacion
Publica, bajo el ID 852-47-LR15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucidon Exenta N°
0804, de 22 de Octubre de 2015, se adjudicd dicha licitacidon por la prestacion def servicio
antes descrito a *“DAMASO GUAJARDO GUTIERREZ”, RUT 9.195.387-0, vy se suscribid con
fecha 18 de Diciembre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucion y la empresa
individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefic de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién de Jardines Infantiles”, para la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles y
DAMASQ GUAJARDO GUTIERREZ, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ

En TEMUCO, a 18 de Diciembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°© 70.072.600-2, en adelante
“1a JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABEL
COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N°® 7.342.865-3, ambos domiciliados en
calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y DAMASO ERNESTO
GUAJARDO GUTIERREZ, RUT N° 9.195387-0, domiciliado en MARIA LUISA N°849,
comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se

convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de lardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30359072-0, que se emplazara en un terrenc de 1968 m2 aproxirmadamente,
ubicado en calle Arturo Prat S/N, de la comuna de Freire, Region de La Araucania. Todo
de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos
para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaracicnes y Respuestas a consultas, si las hubo,
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Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacidon 1D N° 852-47-LR15, que
sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucién N° 804, de fecha 22 octubre
de 2015, tedos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexcs para la
Licitacidn, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar tedas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro def contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de sequridad necesarios
para la ejecucidn de este contrato.

TERCERQO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrative que lo aprueba.

El plazo para la ejecucidn de! disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del ptazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direcciéon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, gue se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente
gue haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, vy podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del
Inspector Técnice de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En casc de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato gue se hubiere presentado por igual periodo del
aumente del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plaze por caso fortuito o fuerza
mayor, ne habra derecho a indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que e oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
jas multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo ¢ paralizacién. La JUNJI emitira
una resolucion fundada que justifique la paralizaciéon de los trabajos o la nueva

programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIC Y FORMA DE PAGO

EI_Precio del contrato es la suma total de $849.082.310 (ochocientos cuarenta y nueve
millones ochenta y dos mil trecientos diez pesos) impuestos incluides,

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrcllo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
y acompafando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que fa unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO develvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectua
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del vaior de la obra. En ningun caso se considerara este adelanto
como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo
a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcion,
unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance

fisico de la obra.

Se hace presente que la JUN3I puede reclamar el contenido de las facturas dentre del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.




Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefalados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sequridad social, en
relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd
presentar un certificado emitido por la Inspeccién del! Trabajo, o un organismo idéneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas
de pago de cotizaciones previsicnales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener {os pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimientc del contrato.

La JUNJI tendré el mismo derecho sefialado en el pdrrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (nédmina) que indigue
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
muitas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $59.435.762
{cincuenta y nueve millones cuatrocientes treinta y cinco mil setecientos sesenta y dos
pesas), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefala: "En Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo
BIP:30359072-0 Licitacién ID N°852-47-LR15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligacicnes del contratista.




Educacion

Public

Lm } L F RTINS

R
ed B, .| .

ENEET

IR

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUN]I pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactade ¢ la resolucion det contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con
esta ultima,

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementaric de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere side solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista pedrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUN]I para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la perscna del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en tas bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cunjple
el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, esta
tiene la facultad de aplicar muitas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento)}, por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no serén aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional gue corresponda.
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La aplicacion de la muita serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total ¢ parcialmente
la reposicion presentada, o bien deducido, recurse jerarquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cocbrar la multa mediante
resclucidn fundada, remitiendole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de page mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha de! pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a
ia fecha maxima establecida en el anexo compiementaric, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva 0 mediante
entrega al 1ITO, en este Gltimo caso se consignara en el Libro de obras Ja fecha
de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacion de! letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacidn del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion gue lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una
boleta bancaria de garantia, vale vista o poliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el
monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el términc del contrato y
cuya glosa debera decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
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“Disefic de Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccion SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, LA PUNTILLA, FREIRE", Cédigo BIP N°30359072-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta compietar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldeo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucidon de fa garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacidon y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes dei trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construcciéon y Montaje.

E] Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un segure contra todo riesgo
de Construccion y Mentaje,

E| Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moéviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos vy
materiales del Proyecto, proporcionados por €l y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por

sus Subcentratistas. .
Cubriran también jos suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y

de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.
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c. Segurc de Responsabilidad Civil de Construccidn.

El Contratista debera contratar a satisfaccidn del Mandante, un seguro contra danies a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por
un valor equivalente at 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, comao si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b} Dafics causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la poliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién, En tal caso el Contratista
quedaré personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respective Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los darios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio 0 perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera inclusc a aquelios cascs en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, |a Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas legales
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprametiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:




1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4} Por causa de interés publico.

5} Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, ¢ muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefos de especialidades o de la
gjecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las ohservaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII,

C. Incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes ¢ desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de ia presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facuitad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucién fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucidon 108, de 4 de junio de
2015 de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

29 AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacion se senala:

Subtitulo 31, item 02, Asignacidon 002, por concepto de Consultorias, presupuesto

vigente del servicio; o
Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ

En TEMUCOQO, a 18 de Diciembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°© 70.072.600-2, en adelante
"la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABEL
COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en
calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y DAMASO ERNESTO
GUAJARDO GUTIERREZ, RUT N° 9,195387-0, domiciliado en MARIA LUISA N°849,
comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el Contratista” ¢ “la Empresa”, se
convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30359072-0, que se emplazara en un terreno de 1968 m2 aproximadamente,
ubicado en calle Arturo Prat S/N, de la comuna de Freire, Regidn de La Araucania. Todo
de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos
para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo,
Oferta del Centratista, y demas documentos de la licitacion ID N°® 852-47-LR15, que
sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucién N° 804, de fecha 22 octubre
de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Caontratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integre del contrato encomendado y deberd proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.
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Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las cbras, antes
del vencimiento del mismo, vy dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho gue
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de [a Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacidn y su anexo complementario. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucidon fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra (ITQ). La prorroga de plazo sélo se extendera por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En casc de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plaze por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consuitor de cargo del Mandante,

En caso que el oferente no de cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computardn a partir de
la fecha que se indique al efecto, en [a respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumente de plazo o paralizacién. La JUNJI emitird
una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $849,082.310 (ochocientos cuarenta y nueve
millanes ochenta y dos mil trecientos diez pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al

presupuesto.
No se incluira el valor de los materiaies depositados al pie de la cbra y no instatados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, gue el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de [a ITO de JUNJI
y acompafnando la documentacion referida al cumplimiente de las obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea glebal, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO develvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos

nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
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Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adeianto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerard este adelanto
como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de cbra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo
a fas instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, ftem, descripcién,
unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademads, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efective de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983,

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labeores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

Ei contratista, en forma previa al pago efective de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obiigaciones laborales y de sequridad social, en
relacién con el personal que destine a la ejecucidén del contrato. Para ello deberd
presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajadar,

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podré retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

ta JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacidn que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
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SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y €l pago de las obligaciones
laboraies y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $59.435.762
(cincuenta y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y dos
pesos), equivalentes al 7% de! valor total del contrate, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cddigo
BIP:30359072-0 Licitacién ID N°852-47-LR15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion de!
contrato, el contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El' incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con
esta Gitima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/a plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias hébiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen de!
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacidon y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser netificadas a la JUNII para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpia con los requisitos exigidos en las bases de licitacidn y en el presente contrato.
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La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que é€stos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se cbliga a informar en forma previa y cportunamente por
escrito a fa JUNII si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumpfir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucion del contrate establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por
cada dia de atrasc en que incurra el contratista en el final del piazo de ejecucidn,

Estas mulitas no seran apiicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en fa forma gue se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas muftas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente
la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional {(a) quedara facultado para cobrar la multa mediante
resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de tas garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
ta JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,

en su Caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la muita.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al

contratista.
2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direcciéon Regional respectiva ¢ mediante
entrega al ITO, en este Gltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha

de su recepcion.
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3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacidn
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de page mas praximo.
4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préoximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una
boleta bancaria de garantia, vale vista o poéliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el
monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y
cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
“Disefic de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccién SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, LA PUNTILLA, FREIRE”, Codigo BIP N°30359072-0".

El anticipo se descontara proporcicnalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucidn de la garantia o ias sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendrdn vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros gue se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafar una fotocopia de las polizas
de los sequros contratados al momentc de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesicnales
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b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

Et Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipes méviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedoeres hasta el lugar de las obras.

El seguro contra tode riesgo de construccién y mentaje debera cubrir en tode momento
el costo total de las obras construidas, tante directamente por El Contratista, come por
sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maguinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio vy de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccidn.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un segurc contra dafios a la
propiedad publica y privada, vy a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por
un valer equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el personal, los
bienes v las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendic y explosién causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o perscnal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho gue el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la poliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
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Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de tos danos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transitc u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motive del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluse a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras nermas legales
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de tode cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del coentratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato,

4) Por causa de interés publico.

S) Por exigirlo la sequridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador iegal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiente grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en e! inicio de los disefios de especialidades o de |a
gjecucién del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, fa JUNII podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspendan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ccasionados.

Ef término anticipade del contrato definitivo ¢ su modificacidn, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www . mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

pPara todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de TEMUCQ y se someten a sus tribunales ordinarios.
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DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién 108, de 4 de junio de

2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El preser}'ti‘ié;-_'ci_d__q‘t_;[ato se firma en tres ejemplares del mismo tencr y validez, quedando
uno gr’j_\.,..p'gd.exﬁd_gj_—' Contratista.

DAMASO GUAJARDO GUTIERREZ
9.195.387-0
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