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RESOLUCION EXENTA N2 015/ 0 2 O 4

MAT.: APRUEBA OBRAS EXTRAORDINARIAS Y
DISMINUCION DE OBRAS PARA “REPARACIONES
POST INCENDIO EN JARDIN INFANTIL PEWEN, DE
LA COMUNA DE MELIPEUCO”, JUNJI REGION DE
LA ARAUCANIA.

TEMUCO, 0 5 ABR. 2018

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N2
21.053, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2018; el D.F.L. N°1/19.653,que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; el Decreto Supremo N2 1574, de 1971, del Ministerio de Educacion Publica; la
Resolucion N2 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica; la Resolucién N° 0011, de 10 de Junio
de 2017, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en los/as Directores/as
Regionales;la Resolucion Exenta N2 93, del 17 de enero de 2018, que establece orden de subrogancia.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N2015/083 del 05 de Marzo de 2018, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Region de la Araucania, se autoriza trato Directo por emergencia, urgencia e imprevisto al
proveedor Luisa Mery Matus Acufia RUT: 15.653.605-9, para realizar “Reparaciones de Jardin Infantil
Pewen de la comuna de Melipeuco, JUNJI Region de la Araucania.

2. Que, el monto del Trato Directo ascendia a la suma de $32.593.605.-9, Treinta y Dos millones
quinientos noventa y tres mil seiscientos cinco pesos y el plazo de ejecucion de 25 dias corridos contados
desde la fecha del Acta Entrega de terreno el dia 06 de Febrero de 2018, teniendo como fecha de inicio el
dia 06 de Febrero de 2018 y fecha de término el 02 de marzo de 2018.

3. Que,el21de Febrerode 2018, se solicita a la empresa ejecutora, presupuesto por la ejecucion de obras
extraordinarias y disminucién de obras a través de la ITO, que surgieron posterior a la fecha del llamado a

licitacion.

4. Que, Proveedor Luis Mery Matus Acufia, entrega un presupuesto por concepto de las obras
extraordinarias y disminucion de obras, de acuerdo a lo siguiente:

Obras Extraordinarias
item Descripcion Partida Unidad | Cantidad Precio Total
Provision e instalacion planchas Permanit 8 M2 173 $13.020| $224.986
mm. en fachada sur.

Reposicion Llave de Paso empotrada en
1.2 | muro, con instalacion ceramico y permanit Gl 1 $245.000| S 245.000
base ceramico

s 3 |

Total Obras Extraordinarias | S 469.986
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Disminuciéon Obras

ftem Descripcién Partida Unidad | Cantidad | Precio Total
B.2.5 Retiro y Reposicion Lana Mineral 200 M2 15 $15.000 | $225.000
B.3.4.9 Cerradura Libre Paso 960 U Un 1 $75.000 | '$75.000
B.3.4.10 |Cerrojo llave/llave Un 1 $55.000 | $55.000
B.3.5.2 Puerta Mosquitera 90 cms. M2 1,92 $55.000 | $ 105.600
Total Disminuciones - $460.600
Resumen:

Obras Extraordinarias $ 469.986

Disminucion de Obras -$460.600

Aumento Efectivo (Neto) 9.386

G.G y Utilidades (25%) 2.347

IVA (19%) 2.229

Total Aumento Efectivo S 13.962

5. Que, la ITO de la obra, Ingeniero Constructor Mirna Diaz Jaramillo, aprueba dicho presupuesto. La
diferencia entre partidas extraordinarias y disminuciones, es decir el aumento efectivo se asumira de costo
de la contratista de acuerdo a lo que se indica en presupuesto adjunto.

6. Que, conforme al numeral 26 de las Bases Administrativas Generales y a la clausula décimo primero
del contrato celebrado entre las partes, éstas permiten aumentos o disminuciones de obras y/u obras

extraordinarias, hasta un 30% del valor del contrato.

RESUELVO:

12 APRUEBESE las obras extraordinarias y disminucion de obras, los que no afectan al monto original del

contrato.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Subdireccion Recursos Financieros
Subdireccién de Planificacion

Subdireccién de Infraestructura y Cobertura
Oficina de Partes.
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