) , Junta Nacionat
- de Jardines
SR, Infantiles

Goblerny de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 00104

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN
LICITACION ID 846-6LP15, CONSERVACION
JARDIN INFANTIL ZORZALITO, DE LA
COMUNA DE TIERRA AMARILLA.

COPIAPO, 12 de mayo de 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion
Publica, que “Crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N° 20.798, del
Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; 3°) la Ley N2 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”, 4°)
Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”; 6°) la Resoluciéon N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija
Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razén”; 7°) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de
Educacién, que “Nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la Resolucién N° 015/0026 del 04/02/2000; la Resolucion N° 015/172 del
20/08/2001 y la Resolucién N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto.
de Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucion N¢ 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzalez Burgos, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, través de la Resolucion Exenta N° 015/00031 de fecha
11/02/2015, se adjudicé licitacién publica ID 846 — 6 LP15, AMPLIACION JARDIN INFANTIL ZORZALITO CODIGO
(03103001), a la empresa de don PABLO SANTIBANEZ OSORIO, RUT 15.032.190-5.

2. Que, con fecha 18/02/2015, se suscribi6 contrato de obra de,
AMPLIACION JARDIN INFANTIL ZORZALITO, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la empresa de don
PABLO SANTIBANEZ OSORIO, RUT 15.032.190-5.
3. Que, en dicho contrato se estableci6 que el plazo de
ejecucion de las obras seria de 90 dias corridos.

4. Que, con fecha 12 de abril de 2015 la empresa contratista
solicita a la Directora Regional la ampliacién de plazo por un total de 40 dias corridos invocando dos razones:
catéstrofe ocurrida el dia 25 de marzo de 2015, afectacién de trabajadores por el aluvién , falta de agua potable y
alcantarillado.

5.  Que, el ITO de la obra evacué informe con fecha 14 de abril
de 2015 en el cual evalta las razones que motivan la solicitud de aumento de plazo de la empresa contratista ,
considerandolas plausibles , por lo que sugiere el aumento de plazo por 40 dias corridos.

; 6. Que , para dar estricto cumplimiento a lo indicado en las
Bases Administrativas en su punto 20 la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y obligaciones
laborales consistente en péliza de seguros N° 3002015005506 de AVALCHILESEGUROS , fue endosada con fecha 12
de mayo de 2015 ampliando su vigencia hasta el 14 de septiembre de 2015.

7. Que, es necesario la dictacion de un acto administrativo que
lo apruebe.



Junta Nacionat
de Jardines
fantiles

Gobisrne de Chile

RESUELVO:

1. Autorizase aumento de plazo por 40 dias corridos para la
licitacién 1D 846 — 6 LP15, Proyecto AMPLIACION JARDIN INFANTIL ZORZALITO, de la Comuna de Tierra Amarilla,
quedando como nueva fecha de entrega de la obra para el dia 03 de julio de 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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