Junta Naciorat
de Jardines
infantiles

Ministerio de
Egucacitn

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/00393

REF: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO“MURO
PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL JARDIN INFANTIL ARCOIRIS
EL SALADO”, COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO,

OC 846-216 SE15.

COPIAPG,10 DE DICIEMBRE DE 2015

VISTOS:

1°) La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion Publica, que “Crea la Corporacioén denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) la Ley N° 20.798, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2015; 3°) la Ley N2 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios”, 4°) Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de
Educacién Publica, que “Aprueba Reglamento de Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”;
5°) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 6°) la Resolucién N2 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas Sobre Exencion del Tramite de Toma de Raz6n”; 7°) el
Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de Educacién, que “Nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana,
en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) la Resolucion N° 015/0026
del 04/02/2000; ia Resolucién N° 015/172 del 20/08/2001 y la Resolucién N° 015/822 del 03/06/2004, que delega
facultades que indica en el Director del Dpto. de Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales;
9°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones; 10°) la Resolucién Ne 015/0192 del
20/10/2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de
Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela Gonzalez Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante RESOLUCION EXENTA Ne 015/00136, de fecha
29/05/2015 se encomendd a la empresa de don Victor Ndiiez Arancibia representada legalmente por don Victor
Arancibia NGfiez RUT N° N212.939.290-8, la ejecucion de la obra denominada “MURO PERIMETRAL Y SISTEMA
PARTICULAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JARDIN INFANTIL ARCOIRIS — EL SALADO. por un monto de
78.264.974 ( setenta y ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos), mas L.V.A.

2. Que, con fecha 01/06/2015, se suscribié un Contrato entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa de don Victor Nifiez Arancibia representada legalmente por don
Victor Arancibia Nafiez RUT N° N212.939.290-8, el cual fue modificado con fecha 12 de agosto de 2015 a través de
Resolucién Exenta N° 015/00226 y con fecha 15 de septiembre de 2015 la cual fue aprobada a través de Resolucion
Exenta N° 015/00275 de 15 de septiembre de 2015.

3. Que con fecha 09 de diciembre del 2015 se suscribié una
nueva modificacién de contrato, respecto aumento y disminucién de obras, obras extraordinarias y aumento de
plazo en la ejecucion de obras.

4. Que, es necesario la dictacién de un acto administrativo que lo
apruebe.

RESUELVO:

1. Apruébese la nueva modificacion de contrato de obra
“MURO PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JARDIN INFANTIL ARCOIRIS —
EL SALADO ”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa la empresa de don Victor Nafiez Arancibia
representada legalmente por don Victor Arancibia Nufiez RUT N° N212.939.290-8.

2. En virtud de las modificaciones efectuadas al contrato
originalmente suscrito por las partes con fecha 01 de junio de 2015, modificado con posterioridad con fecha 15 de
septiembre de 2015, en cuanto a los aumentos y disminuciones de obras, obras extraordinarias en la ejecucidn de
la obra denominada “MURO PERIMETRAL Y SISTEMA PARTICULAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL JARDIN
INFANTIL ARCOIRIS — EL SALADO “OC 846 216 SE15 que se le ha encomendado al contratista don Victor Nifiez
Arancibia , cédula nacional de identidad N212.939.290-8,el monto final del contrato es de $116.456.646 ( ciento
dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos) IVA incluido.
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3. Imputese el gasto al Subtitulo 22, item 06, Asignacion 001 ,
Subasignacion 002 del Programa 01.

4. Auméntese plazo de ejecucién de obras en 19 dias
corridos , quedando como nueva fecha de entrega de la obra el dia 23 de diciembre de 2015.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,
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