Junta Nacional
de Jardines
Infantiles
Ministerio de
Educacién

Gabiernc de Chile

RESOLUCION EXENTA N2 015/ _ 4 1 5

MAT: AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS
EN PROYECTO DE CONSERVACION DE
JARDIN INFANTIL QUE INDICA, L.D. 1574-
78-LQ17.

LASERENA, 19 JUN. 2018

VISTOS:

1) La Ley N°® 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2) Decreto
Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacién, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301, 3) Ley N°
21.053, que aprobd el Presupuesto Pablico para el afio 2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, 5) Ley 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado,
6) Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, 7) Resolucién N2 015/11
(19/05/2017), que dan facultades a la Directora Regional; 8) Resolucién 015/018, de fecha 23 de
enero de 2015, que designa a la Directora Regional, 9) Resolucién Exenta 015/055, de fecha 09 de
enero de 2018, que decreta la prérroga de nombramiento de la Directora Regional, 10) Ley 19.886,
que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, 11)
Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N2
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; 12)
Resolucién Exenta N° 015/907, de fecha 30 de noviembre de 2015, que aprueba en nuevo Manual de
Adquisiciones, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demas antecedentes tenidos a la

vista y las necesidades de la Institucion.
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CONSIDERANDO:

1° Que, Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI - es una corporacién auténoma con
personalidad juridica de derecho publico, funcionalmente descentralizada, que tendra a su cargo
crear y planificar, coordinar, promover, y estimular tanto de la organizacion como del

funcionamiento de los Jardines Infantiles.

2° Que mediante Resolucion Exenta N° 015/946, de fecha 01 de diciembre del 2017 se
autoriza el llamado a Licitacién Publica y aprueba Bases Administrativas y Bases Técnicas para la
“CONTRATACION SERVICIOS DE CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL LOMAS DE TUQUI, COMUNA
DE OVALLE, REGION DE COQUIMBO, 1.D. 1574-78-LQ17".

3° Que mediante Resolucién Exenta N° 015/1015, de fecha 20 de diciembre de 2017,
rectificada por la Resolucién Exenta N° 015/1063, de fecha 29 de diciembre de 2017, la empresa
contratista COSNTRUCTORA PALMA PASSIG Y GALLEGOS TISKA LIMITADA se adjudicé
la ejecucién de la obra denominada “CONTRATACION SERVICIOS DE CONSERVACION DEL
JARDIN INFANTIL LOMAS DE TUQUI, COMUNA DE OVALLE, REGION DE COQUIMBO, 1.D. 1574-78-
LQ17”.

42 Que, con fecha 04 de enero de 2018, se suscribié entre JUNJI y la empresa Constructora
Palma Passig y Gallegos Tiska Limitada el respectivo contrato de ejecucion de obras, el que fue

aprobado mediante Resolucién Exenta N° 015/247, de fecha 28.03.2018..

5° Que, durante el mes de mayo de 2018, se determind, en virtud de una visita inspectiva al
jardin infantil ya sefialado, la necesidad de realizar un cambio en las partidas aprobadas, con el
objeto de potenciar los recursos asignados, obteniendo mayores mejoras en el entorno. Los cambios

se justifican en el Informe N° 2 de Cambio de Partidas que se acompana a la presente Resolucion.
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6° Que, existe la necesidad de regularizar administrativamente el cambio indicado

precedentemente.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el cambio de partidas a realizarse en la obra Conservacién del jardin
infantil Lomas de Tuqui, comuna de ovalle, por la empresa contratista COSNTRUCTORA PALMA
PASSIG Y GALLEGOS TISKA LIMITADA, atendido los mayores y mejores beneficios que obtendra el

Servicio respecto de las mejoras consideraras en las partidas modificadas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (S)

Ty TORA REGIONAL

NaL

ﬁ||r.i'l.,

AEGIO

MARZ/ /PBA/ppa

DISTRIBUCION.-

- Subdireccion de Infraestructura y Cobertura.
- Subdireccion de Asesoria Juridica

- Oficina de Partes

SUBDIRECCION DE
TA JURIDICA

“Qeuwse”
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CONTENIDO INFORME N°2: CAMBIO DE PARTIDAS

MOTIVO DISMINUCIONES, AUMENTOS Y O. EXTRAORDINARIAS

ITO LEANDRO TAPIA N. COMUNA COQUIMBO

cODIGO BIP 30480684-0 ID LICITACION 1574-78-LQ17
BREVE RESENA

Con la intencién de dar cumplimiento al proyecto y cumplir con las necesidades de
la comunidad educativa, se hace necesario modificar algunas partidas del proyecto,
ademas de contemplar partidas extraordinarias.

Ademds, en consideracion del alto trafico de parvulos en donde se emplaza el
elevador proyectado, el exceso de espacio utilizado por este en el area de juegos y el
aumento excesivo en el presupuesto, el que se incurriria por modificar la red de
alcantarillado, la cual pasa por el emplazamiento de este y que inicialmente no fue
contemplado, por ser una obra no a la vista, se ha decidido disminuir dicha partida,
liberando un monto que fue compensado con aumentos de obras y obras extraordinarias.

Por otro lado, dentro de las disminuciones se ha contemplado la reduccién de
metros lineales de muebles colgante y un ducto de ventilacion en el sector Cocina, por no
contar con el suficiente espacio.

En consecuencia de la disminucién de la partida del Elevador, se ha considerado un
aumento de obra, para dar cumplimiento a requerimiento DOM y normativa de acceso
universal, proyectindose un bafio de discapacitados en el segundo nivel, siendo
necesario aumentar partidas de fundaciones, hormigonado de elementos estructurales
(Radier, losa. Columnas, vigas y muros), partida de armaduras y moldajes.

A la vez se ha considerado un aumento en partidas de techumbre, terminaciones de
piso, muros y respectivas partidas de sistema eléctrico y sistema sanitario. De forma
adicional y aprovechando el espacio generado por el nuevo bafio de discapacitados, se
proyecta bodega.

El proyecto no ha considerado diferencias de niveles de piso a causa de ampliacion
proyectada en la SUM y Bodegas, por lo que se proyecta partida de Reparacion de Radier
e instalacion de Porcelanato.

Por otro lado, se han agregado partidas Anexas, no consideradas en el proyecto
inicial, para dar correcto y continuo funcionamiento de actividades del establecimiento.

PRESUPUESTOS DE DISMINUCIONES, AUMENTOS Y OBRAS
EXTRAORDINARIAS
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RESUMEN
Disminuciones de obras $ 25.894.757
Aumentos de obras $ 21.903.065
Obras extraordinarias $3.991.692
Monto total S0

RESUMEN DE LA INSPECCION Y COMENTARIOS FINALES

Considerando los puntos anteriormente expuestos y de manera resumida, puedo

indicar lo siguiente:

Visto lo expuesto en resumen precedente, la Inspeccién Técnica de la Obra (1.T.O.)
propone autorizar los cambios de partidas descritos, ya que estos van en directo
beneficio del desarrollo del proyecto y de sus mejoras, ademas, no implica costos extras

no contemplados.

Sin mas, se despide cordialmente,

e — P

.T.0. PROYECTO “CONSERVACION JARDIN INFANTIL LOMAS DE TUQUI”

7z N‘-\\
JUNJI - REGION DE COQUIMBO

Junta Nacional de Jardines ilos-JUNJI
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