Junta Nacional
de Jardines
infantiles

Ministerio de
Educacién

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 63 5

MAT: AUTORIZA CAMBIO DE
PARTIDAS EN PROYECTO DE
MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL QUE INDICA, I.D.
1574-34-LE18.

LA SERENA, 14 SEP 2018

VISTOS:

1) La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; 2) Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacién, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 17.301, 3) Ley N° 21.053, que aprobé el Presupuesto
Plblico para el afio 2018, 4) D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado, 5) Ley 19.880, que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
érganos de la Administracién del Estado, 6) Resolucién N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, 7) Resolucién N°© 015/11 (19/05/2017), que
delega facultades a la Directora Regional; 8) Resolucién 015/018, de fecha 23 de
enero de 2015, que designa a la Directora Regional, 9) Resolucidn Exenta
015/055, de fecha 09 de enero de 2018, que decreta la prérroga de
nombramiento de la Directora Regional, 10) Ley 19.886, que establece Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios, 11)
Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios; 12) Resolucién Exenta N° 015/907, de
fecha 30 de noviembre de 2015, que aprueba en nuevo Manual de Adquisiciones,
todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demdas antecedentes

tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion
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CONSIDERANDO:

1° Que, Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI - es una
corporacion autéonoma con personalidad juridica de derecho publico,
funcionalmente descentralizada, que tendrd a su cargo crear y planificar,
coordinar, promover, y estimular tanto de la organizaci6n como del

funcionamiento de los Jardines Infantiles.

2° Mediante Resolucién Exenta N° 015/493, de fecha 20 de julio del 2018
se autoriza el llamado a Licitacion Publica y aprueba Bases Administrativas y
Bases Técnicas para la “CONTRATACION OBRAS DE MANTENCION EN
JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL, COMUNA DE VICUNA, 1.D. 1574-34-
LE18”.

3° Que, con fecha 16 de agosto de 2018, mediante Resolucién Exenta N°
015/557, la empresa contratista PATRICIO ANDRES VARELA DiAZ, se
adjudicé la ejecucién de la obra denominada “CONTRATACION OBRAS DE
MANTENCION EN JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL, COMUNA DE
VICUNA, I.D. 1574-34-LE18".

4° Que, con fecha 23 de agosto de 2018, se suscribid entre JUNJI y el
contratista Patricio Varela Diaz el respectivo contrato de ejecucién de obras, el
que fue aprobado mediante Resolucién Exenta N° 015/584, de fecha 27.08.2018.

5° Que, durante el mes de septiembre de 2018, se determind, en virtud
de una visita inspectiva al jardin infantil ya sefialado, la necesidad de realizar un
cambio en las partidas aprobadas, con el objeto de potenciar los recursos
asignados, obteniendo mayores mejoras en el entorno. Los cambios se justifican

en el Informe de Cambio de Partidas que se acompafia a la presente Resolucién.
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6° Que, existe la necesidad de regularizar administrativamente el cambio
indicado precedentemente.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el cambio de partidas a realizarse en el jardin
infantil “Rayito de Sol” comuna de Vicufia por el contratista PATRICIO ANDRES
VARELA DiAZz, atendido los mayores y mejores beneficios que obtendrd el

Servicio respecto de las mejoras consideraras en las partidas modificadas

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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CONTENIDO INFORME MODIFICACION PRESUPUESTO DE OBRAS
MOTIVO OBRAS EXTRAORDINARIAS Y DISMINUCION DE PARTIDAS
PROFESIONAL )
RESPONSABLE EMMA BECERRA REGION COQUIMBO
PROYECTO MANTENCION
PROYECTO JARDIN INFANTIL RAYITO ID LICITACION 1574-34-LE18
DE SOL

MOTIVO ESPECIFICO QUE CONLLEVA LA PRESENTE MODIFICACION

El proyecto licitado contempla el mejoramiento de los espacios educativos y recreativos del
Jardin Infantil Rayito de Sol, ubicado en la comuna de Vicufia, los cuales estan siendo ejecutados sin
inconvenientes, pero durante la ejecucion se informé a la Inspeccion Técnica de Obra del proyecto de un
problema de filtracién en la bodega, proveniente de la cubierta y que amenazaba con llegar al equipo de
iluminacion, ademds de dafiar el revestimiento del cielo de este recinto, lo cual se visualizd en conjunto
con la Encargada del Jardin Infantil y la empresa, decidiendo incorporar esta reparacion para evitar riesgo
y mejorar la infraestructura.

Por otro lado, han ido surgiendo desperfectos que afectan el normal funcionamiento y uso diario
de la infraestructura del establecimiento, tales como cerraduras en puertas de salas de actividades y en
closets que no funcionan correctamente entre otros desperfectos menores, cuya reparacion es necesaria
incorporar en la presente mantencién, ademds de otras medidas que se iran ejecutando en un futuro
préximo. Asimismo, existen algunas partidas del presente proyecio que no sera necesario ejecutar,
debido a que se trata de obras que ya no son necesarias debido a las condiciones actuales del jardin
infantil, dando lugar a las més necesarias, atendiendo los principales requerimientos para su correcto
funcionamiento.

Al respecto, una de las primeras medidas que se generaran consiste en una modificacion de
contrato, para llevar a cabo una obra extraordinaria y algunas disminuciones de obra a fin de poder
brindar seguridad a los parvulos y al personal de trabajo del jardin infantil, resguardando los espacios
educativos.

En este documento se adjuntan algunas fotografias de la situacién en comento, que muestran el
dafio y riesgo inminente en cuanto a ocasionar un corto circuito o electrocucion si no se repara la
filtracion a la brevedad y soluciona definitivamente. En esta oportunidad se realizara una intervencion que
consiste en retirar parte de la cubierta de techumbre para poder revisar y reparar la filtracion, incluyendo
reposicion de canaleta, revision de la instalacion eléctrica del sector, reposicion del revestimiento de cielo
y pintura en el recinto afectado. Ademds, se repararan otros desperfectos para mejorar las condiciones
del establecimiento.



1.1 |Reparacion filtradon ( revision techumbre canalizaciones,vigas, sistema electrico
ca:'ubio de canaleta dafada, sacado de techumbre e instaladgon y puesta en marcha) &l . P 5000010 00
1.2 |Reposicion cielo dafiado gl 1,0 S 77.500 | $ 77.500
1.3 |Pinturacielo gl 1,0 $ 35.000 | § 35.000
2 OFICINA DIRECTORA
21 |Revision sistema eléctrico oficina, transformadores de corriente, mediciones y puestaen marcha gl 1 S 100.000| S 100.000
3 SALA DE CLASES S -
3.1 |Reparacionesdosets salas y revisiones gl 1 S 85.000 | $ 85.000
3.2 |Reposicion y cambio de chapas doset escaravanni uni 2 S 53.000 | $ 106.000
4 Patio norte
4.1 |Bajaaguasluvias y reparacion canaleta patio norte gl 1,0 $ 80000 (% 80.000
5 |Cerraduras
5.1 |Revisiony reparacion cerraduras recintas jardin infantil Ud 1,0 S 60.000 | $ 60.000
NETO $ 893.500
IVA 19% S 169.765
TOTAL $ 1.063.265
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. Radier Afinado para Zona de Seguridad m2 S 15.000 -‘“ 240.000
1.2 |Estuco Muro Ladrillos m2 15,0 S 15.000 | $ 225.000
1.5 |Reparar Sombreadero en Patio Acceso (se cambiaron solo las piezas dafiadas) gl 1,0 $  110.000( $ 110.000
1.9 |instalacion Bajada de Aguas Lluvias, limpieza y fijacién canaleta existente y drenes, Patio Posterior
2.5 |instalar Vidrio Ventana Nivel Medio Menor, Film protector y vidrio en pasillo {bafio ~bafiera) un 1 S 18.500| $ 18.500
4.4 |Reemplazo Puerta Closet Nivel Medio Mayor un 3 $  100.000| S 300.000

NETO $ 893.500
IVA 19% $  169.765
TOTAL $ 1.063.265

TOTAL AUMENTO Y/O DISMINUCIONES EN EL MONTO DEL CONTRATO  $0.-

MODIFICACION FINAL DE PRESUPUESTOS CON OBRA Extraordinaria y disminuciones.

Se considera obra extraordinaria, disminuciones y modificaciones con el objetivo de optimizar el
Proyecto, mejorando la calidad y seguridad, entregando como producto final espacios seguros, estéticos
y amables con nuestros nifios y nifnas. = —
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AMPLIACION Y/O DISMINUCION DE OBRAS Y OB

IV REGION COQUIMBO
PROGRAMAS 02
04.1.06.001
$4.272.695.-

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

El proyecto licitado contempla el mejoramiento de los espacios educativos y recreativos del jardin Infantil Rayito de Sol, los cuales
lfueron ejecutados sin inconvenientes, pero durante la ejecucién del proyecto se presentd un problema de filtracién en la bodega,

proveniente de la cubierta y que amenazaba con llegar al equipo de iluminacién, ademas de dafiar el revestimiento del cielo de este
Jrecinto; por otra parte, han ido surgiendo desperfectos que afectan el normal funcionamiento y uso diario de la infraestructura del
establecimiento, cuya reparacién es necesaria incorporar en la presente mantencion, ademas de otras medidas que se irdn ejecutando
en un futuro préximo. Una de las primeras medidas que se generaran consiste en una modificacién de contrato, para llevar a cabo una
obra extraordinaria y algunas disminuciones de obra a fin de brindar proteccién y seguridad a la comunidad educativa y resguardar los
espacios educativos..

1.1  |Radier Afinado para Zona deiegiridad m2 16 $ 15.000 $ 240.000
1.2 |Estuco Muro Ladrillos m2 15 $ 15.000 $ 225.000
1.5 |Reparar Sombreadero en Patio Acceso (solo piezas dafiadas) gl 1 $ 110.000 $ 110.000
2.5 |Instalar Vidrio Ventana Nivel Medio Menor un 1 $ 18.500 $ 18.500
4.4 |Reemplazo Puerta Closet Nivel Medio Mayor un 3 $ 100.000 $ 300.000

$ 893.500
$169.765
$1.063.265

1 OBRAS COCINA
1.1 |Reparacién Filtracién y reposicion canaleta gl 1 S 350.000 | $ 350.000
1.2 |Reposicién Cielo dafiado gl 1 $77.500 $ 77.500
1.3 |Pintura Cielo gl 1 S 35.000 | $ 35.000
2 OFICINA DIRECTORA
2.1 |Revision Sistema eléctrico oficina y otros gl 1 $ 100.000| $ 100.000
3 SALA DE CLASES
3.1 |Reparacion closet salas y revisiones gl 1 $ 85.000| $ 85.000
3.2 |Reposicién y cambio de chapas closet un 2 S 53.000 | $ 106.000
4 PATIO NORTE $ )
4.1 |Bajada de aguas lluvias y reparacion canaleta gl 1 $80.000| $ 80.000
5 CERRADURAS $ =
5.1 |Revision y reparacion cerraduras recintos 60.000 | $ 60.000

$ 893.500
$169.765
$1.063.265

Disminuciones de obras $ 1.063.265
Aumentos de obras S0
Obras extraordinarias $ 1.063.265
Monto total $0

UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA

Nombre y firma ' rmay/
Inspector Técnico de Obras Subdirect ura y Cobertura
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1 |OBRAS COCINA
1.1 |Reparacion filtracion { revision techumbre canalizaciones,vigas, sis - .
i 350.000 X
cambio de canaleta dafiada, sacado de techumbre e instalacion y ¢ gl S > 350.000
1.2 |Reposicion cielo dafiado gl 10 |$ 77500 | S 77.500
1.3 |Pintura cielo 1| 10 [$ 350005 35.000
2 |ORCINA DIRECTORA
2.1 {Revision sistemia eléctrico oficina, transformadores de corriente, nj gl 1 |$ 100000} S 100.000
3 [SALA DE CLASES $ -
3.1 |Reparaciones dosets salas y revisioriés gl 1 |[$ 85000|$ 85.000
3.2 |Reposicion y cambio de chapas closet escaravanni uni 2 |$ 53000]5% 106.000
4 |Patio norte
4.1 |Baja aguas lluvias y reparacion canaleta patio norta g 1,0 |S 80.000]% 80.000
5 |Cerraduras
5.1 |Revision y reparacion cerraduras recintos jardin infantl ud | 10 |S 600005 60.600
6 |Muro interior jardin
6.1 |Estuco muro principla fronti pasillos sata cuna m2 $ -
NETO S 893.500
IVA 19% S 169.765
TOTAL $  1.063.265
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