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RESOLUCION EXENTA: 15 j_

REF.: CONCEDE AUMENTO DE PLAZO
PROVEEDOR SEIGARD CHILE S.A.

PUERTO MONTT,

18 ABL. 201
VISTOS:

La Ley 18.575, Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que
crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios;
Ley N° 20.481 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2011, el
Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion, Decreto N° 250 del 24
de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucion N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica; Resoluciones N° 015/26,
del 04 de febrero de 2000 y N° 015/098 de 01 de junio de 2011, Resolucién
N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de
Procedimientos Internos para la Adquisiciéon de Bienes, Contratacion de
Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la
vista y las necesidades de la Institucién.

CONSIDERANDO:

1.- Que, se efectlio compra de material
de ensefianza, para proveer Jardines Infantiles del programa 02 de la
Region, al proveedor: Seigard Chile S.A., mediante Orden de Compra N°
853-113-CM11 de fecha 19 de Julio de 2011, 853-120-CM11 y 853-121-
CM11, ambas de fecha 22 de Julio de 2011.

2.- Que, el plazo de entrega del
material de ensefianza en la Bodega regional, corresponde al 10 de Agosto
de 2011, segun consta en las Ordenes de Compra anteriormente descritas.

3.- Que, el proveedor Seigard Chile
S.A., solicita ampliacién de entrega de los articulos adquiridos, siete dias
habiles (hasta el dia 22 de Agosto de 2011), por motivos que expone en
correo electronico de fecha 08 de Agosto de 2011, (se adjunta Documento).

4.- Que la Directora Regional (TP) de
la Region de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ha
considerado como suficientes las excusas expuestas por el proveedor. En
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consecuencia, procede conceder el aumento de plazo solicitado en la
entrega de los articulos.

5.- Que es necesaria la dictacion de un
acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO:

1.- Téngase por Autorizado aumento
de plazo de entrega de material de ensefianza solicitado por el proveedor
Seigard Chile S.A., Rut: 96.978.670-2, hasta el dia 22 de Agosto de 2011.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTE EJECUTIVA

/)

ENILDA VERA CONTRERAS
Asistente’Social
Directora Regional (TP)
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Distribucién:

e Rec. Financieros

¢ Directora Regional

¢ Unidad de Adquisiciones
e Oficina de Partes
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