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RESOLUCION EXENTAN® || | )
REF.: APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
DENOMINADO “CONSERVACION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL LUGAR DE SOL”
CON CONTRATISTA QUE INDICA.

PUERTO MONTT,

VISTOS, 30 DIC. 2an

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del
Ministerio de Educacion; Ley Organica Constitucional N© 18.575, Bases Generales de
la Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera
fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
D.L. 1.263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; Ley N© 20.481 de
Presupuesto Publico 2011; Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de
la Republica, Resoluciones N° 015/026 de 04 de febrero de 2000 y N° 015/186 del 05
de Diciembre de 2011 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, los demas antecedentes tenidos a la vista, asi como las necesidades del
serviclo.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 05 de Septiembre de 2011 se celebrd entre
la Direccidén Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Sociedad Ingenieria y Construccién GCS Sociedad Andnima un Contrato de Ejecucion
de Obras denominado “Conservacion de Sala Cuna y Jardin Infantil Lugar de Sol” por
un mento total de $ 46.740.362.- IVA incluido.

2.- Que de acuerdo al informe técnico emitido por el I.T.O.
con fecha 07 de Octubre de 2011, se recomienda contratar obras extraordinarias.

3.- Que con fecha 10 de Noviembre de 2011 se celebro entre
la Direccion Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Sociedad Ingenieria y Construccion GCS Sociedad Andnima una modificacion del
Contrato de Ejecucion de Obras sefalado en el considerando primero, la cual dice
relacion con la ejecucion de obras extraordinarias por un monto de $ 1.871.885 IVA
incluido, correspondiendo el monto total del contrato a la suma de $48.612.247 IVA
incluido.

4.- Que con fecha 30 de diciembre de 2011 se celebro entre
la JUNJI y el CONTRATISTA una nueva modificacion de contrato, rebajando el monto
de la obra a la suma de $48.586.049 IVA incluido.

5.- Que es necesario dictar un acto administrativo que lo
apruebe.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE Modificacion de Contrato de Ejecucidn de
Obras, suscrito entre la Direccidon Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y la Sociedad Ingenieria y Construccién GCS Sociedad Andnima, de
fecha 30 de Diciembre de 2011, cuyo texto es el siguiente tenor:
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MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A.

En la ciudad de Puerto Montt, a 30 de Diciembre de 2011 entre la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, corporacion autdonoma, con personalidad
juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada por su Directora
Regional, dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL, Educadora de Parvulos, Cédula de
Identidad N° 7.180.912-9, ambos domiciliadas en calle Rengifo N° 830, comuna de
Puerto Montt, ciudad de Puerto Montt, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por
la otra, la SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A. Rut N°
76.117.564-5, representada legalmente por su Gerente General don JAIME ANDRES
GARRIDO VARGAS, Cédula de Identidad N° 15.364.930-K, ambos domiciliados en
calle Baquedano N° 130 C, Comuna de Puerto Montt, en adelante el
"CONTRATISTA", se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES

Con fecha 05 de Septiembre de 2011 en la ciudad de Puerto Montt, las mismas partes
comparecientes suscribieron un contrato de Ejecucion de Obras denominado
“Conservacion de Sala Cuna y Jardin Infantil Lugar de Sol” Por un monto total de $
46.740.362.- (Cuarenta y seis millones setecientos cuarenta mil trescientos sesenta y dos
pesos). IVA Incluido, adjudicado mediante Resolucién Exenta N© 015/1594 de 2011 y
publicada a través del sitio Web www.mercadopublico.cl,

Que con fecha 10 de Noviembre de 2011 entre las mismas partes se celebro una
modificacion del contrato de ejecucion de obras sefialado en el parrafo precedente, en
atencibn a que se autorizaron obras extraordinarias a ejecutar las cuales fueron
aceptadas por el contratista. Lo anterior, significd que la suma total de la obra ascienda a
la cantidad de $ 48.612.247. (Cuarenta y ocho millones seiscientos doce mil doscientos
cuarenta y siete pesos) IVA incluido.

Que la forma de pago de la referida obra contemplaba la cantidad de 4 estados de pago
de acuerdo a lo descrito en la clausula cuarta del contrato modificado.

Que el cuarto estado de pago incluia el 28% final de la obra por un monto de $
13.414.884 ¥ las obras extraordinarias convenidas con el contratista, por la suma de $
1.871.885

Que el contratista al facturar el cuarto estado de pago lo hizo por un monto de $
13.388.686.

Que con fecha 24 de diciembre de 2011 se gira cheque N© 0019632 del Banco Estado a
nombre del contratista por un monto de $14.647.812.- el cual incluyd la suma de $
13.388.686.- (28% obra) mas $1.871.885.- (Obras extraordinarias) menos $612.759.--
(por multa seguin resolucion exenta N° 015/2774 de 21 de diciembre de 2011).

Que en consecuencia existe un saldo a favor del contratista correspondiente a la suma
de $26.198.7 cantidad a la cual el contratista por este acto declara renunciar.

PRIMERO: Que las partes, de comin acuerdo han manifestado su voluntad de
rebajar el monto total del contrato de obra denominada “Conservacion de Sala Cuna ¥
Jardin Infantil Lugar de Sol” a la suma de $ 48.586.049.
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SEGUNDO: De la personeria. La personeria de dofia MARIA PAZ MARTINEZ
VIDAL, Cédula de Identidad N° 7.180.912-9, Directora Regional de Los Lagos, para
representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/186 de 05 de Diciembre de
2011, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, y en la Resolucién N° 015/026 de 04
de febrero de 2000 que delega facultades que indica en los Directores Regionales.

La personeria de don JAIME ANDRES GARRIDO VARGAS para representar al
CONTRATISTA consta en escritura publica de constitucion de la Sociedad de fecha 21 de
Septiembre de 2010.

TERCERO: La presente modificacion de Contrato se firma en seis ejemplares de igual
tenor, quedando cinco de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.
Previa lectura, las partes ratifican y firman.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

M . I [ACIONAL DE JARDINES INFANTILES
MMV/H XMC/hov ;
Distrbucién :

Interesado /

Unidad de Asesoria Juridica

Unidad de Adquisiciones

Sub departamento de Recursos Financieros
Unidad de Infraestructura

Oficina de partes.




