Gobierno de Chile

el primer paso, el mas importante.

RESOLUCION EXENTA N° 0 j | 5 o /1 3 8

REF. : APLICA MULTA A PROVEEDOR METALURGICA SILCOSIL LTDA.
POR ATRASO EN LA ENTREGA DE MOBILIARIO QUE SE INDICAN.

PUERTO MONTT, 12 AGO 7013
VISTOS:

La Ley 18575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios; Ley N° 20.641 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2013, el Decreto Supremo
N° 1.574 de 1971, de Educacién, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda, Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resoluciones
N° 015/26, del 04 de febrero de 2000, N° 015/186 de 05 de diciembre de 2011 y, Resolucion Exenta
N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la
Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las
necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1. Que por Orden de Compra N° 853-151-CM13, de
fecha 20 de mayo de 2013 se dispuso la contratacion al proveedor, METALURGICA SILCOSIL
LTDA, Rut: 79.909.150-K, para la adquisicion de mobiliario para abastecer oficinas del, programa 01
de la Region.

2.- Que de acuerdo a las condiciones regionales en el
portal del mercadopublico.cl., el plazo de entrega corresponde a 25 dias habiles, lo que se estipula
en la Orden de compra N° 853-151-CM13, correspondiendo fecha de entrega para esta adquisicion
el dia 25 de junio de 2013.

3.- Que por motivos ajenos a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, el proveedor: METALURGICA SILCOSIL LTDA, Rut: 79.909.150-K, no hace
entrega de los articulos adquiridos en el plazo solicitado, recepcionandose parcialmente los dias 17-
21 de julio de 2013.

4.- Que de acuerdo a la Licitacién N° 2239-26-LP09, se
establece la aplicacién de multa de un 1,5%, por cada dia de atraso en la entrega de la adquisicion,
con un tope maximo de 10 dias habiles.

5.- Que segun lo anteriormente expuesto, procede la
aplicacion de una multa equivalente al 1,5% del valor neto por cada dia habil de atraso de los
articulos no entregados en la fecha acordada, segun el siguiente detalle.
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CALCULO DE MULTA

Dias de
atraso
para
efecto
Fecha Fecha Dias de de Cantid
acordada Entrega atraso | calculo ad Precio | Valortotal | 1,5% | Valor
Elemento | de entrega| Bodega Real multa | recep. Neto Neto multa | Multa
MUEBLE
BIBLIOTE | 25-06-2013 | 17-07-2013 15 10 1 $118.625 | $118.625 | 1.779 | 17.790
CA
MUEBLE
BIBLIOTE | 25-06-2013 | 25-07-2013 21 10 2 $118.625 $ 237.250 3.559 | 35.590
CA
VALOR
NETO 53.380
4% DESC. 2135
VALOR
TOTAL
MULTA 51.245
6.- Que es necesario la dictacion de un acto administrativo
que lo disponga.
RESUELVO

LTDA, Rut: 79.909.150-K, la suma de $51.245.-

1.- Apliquese al Proveedor: METALURGICA SILCOSIL
LTDA, Rut: 79.909.150-K, una multa ascendente a la suma de $51.245.- (Cincuenta y Un Mil Doscientos
Cuarenta y Cinco Pesos), por el atraso en la entrega de los productos adquiridos mediante orden de
compra N°853-151-CM13.

2.- Descuéntese al proveedor: METALURGICA SILCOSIL

Pesos), del pago, por el atraso en la entrega de los articulos sefialados.

MPMW

(Cincuenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

3.- Notifiquese de la presente Resolucion Exenta al
proveedor, mediante publicacion en el portal www.mercadopublico.cl .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y A

Dlstrlbum n:
¢ Rec. Financieros
e Unidad de Adquisiciones

¢ Oficina de Partes

ot

HIVESE.




