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RESOLUCION EXENTA:

REF.: MODIFICA RESOLUCION EXENTA N°015/024

PUERTO MONTT, 07 FEB 7013

VISTOS:

La Ley 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; Ley N° 20.641 de
Presupuesto del Sector Publico para el afio 2013, el Decreto Supremo N° 1.574 de
1971, de Educacion, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda, Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica;
Resoluciones N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 , Resoluciones Exentas N°
015/069 de 06 de Enero de 2012 y N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que
Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes,
Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a
la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1°.- Que mediante Resolucion Exenta
N° 015/024 de fecha 17 enero de 2013, de la Directora Regional de Los Lagos de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se aplica multa al proveedor
ARQUITECTURA Y COSTRUCCION VIENTO AUSTRAL LTDA, por obras de
conservacion ejecutada en el Jardin Infantil, 10.10.1003 Lugar de Sol de Puerto
Montt, programa 01 de la Region.

2°.- Que en dicha Resolucion Exenta en
el considerando N° 6 contiene un error de copia, el cual se hace necesario
corregir.

3°- Que es necesaria la dictacion de un
acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO:

1°.- Modificase el considerando N°6 en lo
que respecta al cuadro de la multa en el siguiente sentido:
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Donde Dice:

CALCULO DE MULTA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION VIENTO

AUSTRAL LTDA.

ARTICULOS

Fecha
acordada
de entrega |

SERVICIO DE
CONTRATACION
DE OBRAS DE
CONSERVACION
DEL JARDIN
INFANTIL
10.10.1003
LUGAR DE SOL
: PUERTO

MONTT

20-12-2012

Fecha
Entrega

Dias
de
atraso

Cantid
ad
recep.

Precio Neto

Valor total
Neto

0,5%
multa
por dia
de atraso

Valor
Multa

24-12-2012

34.341.366

34.341.366

171.707

686.828

ir:

Debe Dec

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION VIENTO

AUSTRAL LTDA.

Valor total
multa

686.828

ARTICULOS

Fecha
acordada
de entrega |

SERVICIO DE
C~ NTRATACION
e OBRAS DE
CONSERVACION
DEL JARDIN
INFANTIL
10.10.1003
LUGAR DE SOL
DE PUERTO
MONTT

20-12-2012

Fecha
Entrega

Dias
de
atraso

Cantid
ad
recep.

Precio Total
Contrato

Monto
Total del
Contrato

0,5%
multa
por dia
de atraso

Valor
Multa

24-12-2012

34.341.366

34.341.366

171.707

686.828

Valor total
multa

686.828

2°.- En todo lo no modificado rige lo

dispuesto en la Resolucion Exenta N°015/024, de fecha 17 de enero 2013.




JUNI
Ministerio da
Educacitn

Gobierno de Chile

3°.- Publiguese esta modificacién en el
sistema de compras y contrataciones del sector publico a través de la pagina
ww.mercadopublico.cl
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