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rResoLucion ExenTane 1 9 00 2 6

REF.: AUTORIZA PARALIZACION DE
OBRAS EN PROYECTO DE CONSERVACION
JARDIN INFANTIL BAMBI DE MOLINA.

rarca § ENE 2018

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, de Educacién que aprueba el
Reglamento de la ley N° 17.301; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado; la ley N° 20.370, General de Educacién; la ley N° 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos
de la Administracion del Estado; Ley 21.053 de Presupuesto para el Sector Publico para el afio
2018, la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resolucion
N°015/0191 de fecha 20 de octubre de 2015, la Resolucién N2 015/011 del 19 de mayo de-
2017, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
Resolucidn Exenta N2015/962 de fecha 30 de noviembre de 2017, que dispuso la
Adjudicacién del Proyecto de conservacion del Jardin Infantil Bambi de la comuna de
Molina; Informe paralizacion de obras, de fecha 26 de diciembre de 2017, y los demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que a través de licitacion publica, ID
N2848-48-LQ17, se adjudicé al contratista Juan Carlos Aranda Aranda, la ejecucion de la
obra denominada “Conservacion del Jardin Infantil Bambi de Molina.

2.- Que con fecha 13 de diciembre de 2017,
se hizo entrega de terreno, siendo el plazo de ejecucién de 120 dias corridos.

3.- Que con fecha 26 de diciembre de 2017,
don Esteban Valdés Pacheco, Inspector Técnico de Obra, mediante Memo N°125 informa
sobre los antecedentes que avalan una paralizacién de obra, sefialando lo siguiente:

“Con fecha 13 de diciembre de 2017; se procede a realizar la entrega de terreno y
posteriormente, realizar un recorrido por las dependencias a intervenir, en comisién
integrada por Representante Legal Contratista Sr; Juan Carlos Aranda Aranda, Profesional
Residente Sr; Francisco Gomez Astudillo, Encargado de Unidad de Infraestructura Sr; .
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Francisco Pérez Campos, Profesional Unidad de Infraestructura Sr; Rodrigo Pinochet
Fuentes y el Inspector Técnico de la Obra Sr; Esteban Valdés Pacheco.

Luego del recorrido por el edificio se define lo siguiente:

Los trabajos contemplados en el proyecto generan un alto riesgo a la integridad fisica de
los parvulos y personal del establecimiento, al proceder con la ejecucion de la obra.
Requiriendo un plan de contingencia que permita desocupar la totalidad del edificio
durante la ejecucién del proyecto. Todo ello porque el desarrollo de este proyecto
contempla obras de gran importancia tales como; Remodelacion, la que considera cambios
de cubiertas y su estructura en areas de servicio, hall de acceso, entre otros. Readecuacion
de servicios higiénicos, bodegas y cocinas. Instalacion de elevador, intervenciones de vanos
de ventanas y puertas. También se proyecta una ampliacién en el drea administrativa,
cocina general y en el segundo nivel una cocina de leche y bodegas.

la coordinacién con personal y apoderados requieren un plazo extra para salvar las
probleméticas mas alla de las planificadas, por lo que se considera paralizar la obra entre
los dias 13 de diciembre de 2017 hasta 17 de Enero de 2018.

Finalmente el plazo de ejecucién de 120 dias corridos, se iniciara a partir del 18 de enero
de 2018.

Conclusién: Con lo anteriormente expuesto, quien suscribe justifica y sugiere autorizar una
paralizacién de obra por 36 dias corridos, considerando que la fecha de término inicial era
el dia 11 de Abril de 2018, la nueva fecha de término de obra serd el dia 17 de Mayo del
2018.

4.- Que lamision de la JUNJI es otorgar
educacion parvularia publica, gratuita y de calidad, y bienestar integral a nifios y nifas
preferentemente menores de cuatro afios, priorizando en aquellos que provienen de
familias que requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la universalizacion, a través
de diversos programas educativos con una perspectiva de territorialidad; desde una vision
de sociedad inclusiva y de nifios y nifias sujetos de derechos; y que reconoce las
potencialidades educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales
incorporandolas para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes

5.- Que la cldusula XX de las bases
administrativas sobre modificaciones del contrato, expresa que: “El contrato podra
modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién de
las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento. /La Junta Nacional de
Jardines Infantiles podr3, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con
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el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

ASEZOR!
SURIDICA S,
;
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6.- Que es obligacién de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles dar proteccién a los nifios, nifias y funcionarios del jardin infantil a
intervenir, procurando que las actividades que se desarrollan a diario sean en un espacio
adecuado y libre de todo riesgo a su seguridad e integridad fisica.

_ 7.- Que en razdén de lo expuesto por el
Inspector técnico de Obras, se justifica una paralizacion de las obras en el proyecto de
conservacion del jardin infantil Bambi de Molina, de 36 dias corridos.

8.- Que el articulo 52, de la Ley 19.880 sobre
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
Administracion del Estado, sefiala que, “los actos administrativos no tendran efecto
retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no
lesionen derechos de terceros”. '

RESUELVO:

1° AUTORICESE PARALIZACION DE LAS
OBRAS de Conservacion del jardin infantil Bambi de la comuna de Molina, por 36 dias
corridos, desde el 13 de diciembre de 2017 hasta 17 de enero de 2018.

2° DEJESE ESTABLECIDO que el plazo de
término de los trabajos contratados, sera el 17 de mayo de 2018.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Distribugion:

e Interesado
Subdireccidn de Infraestructura y Cobertura
Subdireccién Recursos Financieros
Subdireccién de Asesoria Juridica
Oficina de Partes
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