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MATERIA: MODIFICA RESOLUCION N° 015271 DE FECHA 30 DE JUNIO DE
201e.

Taica, 0 4 JUL 2018

VISTOS: 1°) La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de lardines
Infantiles y sus modificaciones; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.5.
N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; 3°) la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en los/as Directores/as Regionales; 4°) la
Resolucion N° 015/0191, de 20 de octubre de 2015, que designa a don Andrés Emilio Esquivel Pefia como Director
Regional del Maule; 5°) el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fiio el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N2 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de Ia Administracién del Estado; 6°)
Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién
del Estado, de fecha 2003, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; 7°) la Ley N° 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; 8°) el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 9°) la Ley N2 20.882, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; 10°) el Decreto Supremo N° 15, de 21 enero de 2016, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector piblico, Cddigo BIP:
30376424-0; 11°) la Resolucion N°141, de octubre de 2014, que aprueba las bases tipo de licitacidn para el
convenio marco de Construccién y de Servicios de Consultorias para Salas cuna y Jardines Infantiles; 12’} en la
Resotucién Exenta N° 015735 de 12 de noviembre de 2015 de la Direccién Regional del Maule de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que aprobé los requerimientos especiales para la intencién de compra de consultorias y
ejecucién de obras para la Junta Nacional de Jardines Infantiles y autorizd el llamado mediante procedimiento de
Grandes compras; 13°) en la Resolucién N°015810 de 15 de diciembre de 2015, que Selecciona la oferta y aprueba
la contratacién en procedimiento de Grandes Compras ID 24626, a través del Convenio Marco N°2239-14-LP14,
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el contratista Luls Eduardo Mufioz Nome; 14°) en la Resolucidn N°
015459 de 28 de julio de 2016 que autoriza disminucién de partidas y obras extraordinarias del proyecto Don
Matias, comuna de San Javier; 15°) en la resolucién N° 015544 de 15 de septiembre de 2016 que designa ITO en
obra Don Matias, comuna de San Javier; 16°) en la resolucion N 015567 de 28 de septiembre de 2016 que autoriza
un aumenta de plazo en obra Don Matfas, comuna de San Javier; 17°) en la resolucidn N° 015617 de 13 de octubre
de 2016 que autoriza disminucién de obras y obras extraordinarias en obra Don Matias, comuna de San lavier; 18°)
en la resolucion N° 015897 de 30 de diciembre de 2016 que designa comision de recepcién del proyecta Don
Matias, comuna de San Javier; 19°) En la resolucion N° 015617 de 29 de agosto de 2017 que rechaza totalmente los
descargos presentados por el contratista don Luis Mufioz Nome a la multa comunicada a través de oficio N° 015560
de 20 de abril de 2017, respecto de la obra de Don Matlas, comuna de San Javier aplica multa por atraso en el
término de obras; 20°) En la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija
normas sobre exencién del tramite de toma de razon y, ia demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucién N° 141, de octubre de 2014, fueron
aprobadas las bases tipo de licitacién para el convenio marco de Construccion y de Servicios de Consultorias para
Salas cuna vy Jardines infantiles, tomadas de razon por la Contraloria General de la Republica, con fecha 18 de
febrero de 2015.

2. Que, por Resolucion Exenta N° 015735 de 12 de noviembre de 2015
de la Direccién Regional del Maule de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se aprobaron los requerimientos
especiales para la intencion de compra de consultorfas y ejecucion de obras para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y autorizé el llamado mediante procedimiento de Grandes Compras para la construccién del lardin
Infantil JUNJI Don Matias, comuna de San Javier.

3. Que, mediante Resolucién N° 015810 de 15 de diciembre de 2015, se
selecciond la oferta presentada por el contratista Luis Eduardo Mufioz Nome, para la contratacién del servicio de
Topografia, servicio de mecanica de suelo, servicio de disefio de especialidades y servicio de gjecucién de obra del

proyecto Construccidn Jardin infantil JUNM, Bon Matias, San Javier.
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4. Que con fecha 30 de diciembre de 2015, se suscribié el respectivo
Acuerdo Complementario, gue fue aprobado por Resolucién N° 015885 de fecha 30 de diciembre de 2015,

5. Que posteriormente, con fecha 07 de enero de 2016 se hizo entrega
del terreno a la empresa seleccionada.

6.  Que mediante resolucién N° 015271 de fecha 30 de junio de 2016
se aprobo una modificacion del acuerdo complementario de la obra “Construccion Jardin Infantil JUNJI Don Matias,
comuna de San Javier”,

7. Que en el resuelvo N°1 de la Resolucidén N° 015271 de fecha 30 de
Junio de 2016 ya mencionada, debiese indicarse que se aprueba la modificacién del acuerdo complementario del
Jardin Infantil JUNJI Don Matfas, de la comuna de San Javier, sin embargo, se hace mencidn a una empresa
contratista y a un proyecto que no corresponde.

8. Que con el fin de corregir dicho error, es necesaria la dictacién del
correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

1.- REEMPLACESE el resuelvo N°1 de la Resolucién N° 015271 de
fecha 30 de junio de 2016, segun se indica:

DONDE PICE:

“APRUEBASE la modificacion del Acuerdo Complementario suscrito entre Ia Junta Nacienal de Jardines Infantites 1
la empresa “ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR LIMITADA”, para la contratacion de! Servicio de
Consultoria y Ejecucidn de Obra de Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI Don Sebastidn, comuna de Curicd, cuyo texto
modificado es el siguiente”.

DEBE DECIR:

“APRUEBASE la modificacion del Acuerdo Complementario suscrito entre la Junta Nacional de Jardines infantiles y
el contratista “LUIS MUNOZ NOME”, para la contratacién del Servicio de Consultorfa y Ejecucién de Obra de Sala
Cuna y Jardin Infantit JUNJI Don Matfas, comuna de San Javier, cuyo texto modificado es el siguiente”.

ANGTESE, NOTIFfQUESF\‘!\ ARCHIVESE

AE EP/G(FNE/GV@"‘
Distribucion:

- Subdireccién Recursos Financieros
- Subdireccion Asesoria turidica

- Meta Regional

- Oficina de Partes
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