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RESOLUCION EXENTA N° @ 1 5 _ 2 ? r‘g; 6

REF. : APLICA MULTA A SOCIEDAD INGENIERIA Y
CONTRUCIONES GCS S.A. POR ATRASO EN LA
ENTREGA DE OBRAS QUE INDICAN.

PUERTQ MONTT,

VIST(

Constitucional de Bases Gene
17.301, que crea la Junta Nag
de Bases sobre Contratos Ad
Servicios; Ley N° 20.481 de
2011, el Decreto Supremo N°

La Ley 18.575, Organica
rales de la Administracion del Estado; Ley N°
cional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley
ministrativos de Suministros y Prestacion de
Presupuesto del Sector Publico para el afio
1.574 de 1971, de Educacidon, Decreto N° 250

del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucion N°

1.600, de 2008, de la Contral

oria General de la Republica; Resolucién N°

015/26, del 04 de febrero de 2000 y Resoluciones Exentas N° 015/2693 de

12 de agosto de 2010 y N° 01
Manual de Procedimientos

5/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba
Internos para la Adquisicion de Bienes,

Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de

Jardines Infantiles, todas de
antecedentes tenidos a la vistg

la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

Exenta N° 015/ 2196 de fech
Regional de Los Lagos de |
adjudica Licitacion Publica |

1. Que mediante Resolucion
09 de Noviembre de 2011 de la Direccion
Junta Nacional de Jardines Infantiles se
N° 853-39- LE11 al contratista SOCIEDAD

INGENIERIA Y CONSTRUCC|ONES GCS S.A., Rut: 76.117.564-5, para
efectuar el servicio de reparaciones menores en los Jardines Infantiles:

10.10.1001, 10.10.1002 y 1(
constituyendo el monto total
(Nueve Millones Ochocientos
Pesos).

de las obras de acuerdo a lo
dias corridos contados desde
efectud el dia 15 de Noviembrd

).10.1059 de Puerto Montt, programa 01,
1ieto del contrato a la suma de $ 9.828.149,
Veintiocho Mil Ciento Cuarenta y Nueve

2. Que el plazo de ejecucion
ofertado por el contratista corresponde a 18
la fecha de la entrega de terreno, la cual se
de 2011.

3. Que con fecha 02 de

Diciembre de 2011 se efectla la recepcion provisoria de las obras,

otorgandole al contratista un pl
fecha a fin de que solucione

azo de 05 dias corridos a contar de la misma
las observaciones encontradas, venciendo

finalmente dicho plazo el dia 06 de Diciembre de 2011.

4. Que con fecha 07 de

Diciembre de 2011, se certifiga por parte del ITO que las observaciones

encontradas fueron solucionad
atraso.

as a conformidad. Lo anterior, con un dia de

5 .Que de acuerdo a lo

establecido en el punto XXII de las bases administrativas de licitacion y en

la clausula sexta del contrato

Noviembre de 2011, procede la

suscrito con el contratista con fecha 14 de
aplicacién de una multa equivalente al 0,5%
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del valor total neto del contriato por cada dia corrido de atraso, la cual
debera ser descontada en el ultimo estado de pago. En consecuencia,
procede aplicar al contratista una multa por un dia de atraso en la entrega
de las obras.

6. Que es necesario Ia
dictacion de un acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO

1°.  Apliquese a Proveedor:
SOCIEDAD INGENIERIA| Y CONSTRUCCIONES GCS SA,
Rut: 76.117.564-5, una muylta ascendente a la suma de $49.141.-
(Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos), por el atraso en la
entrega de la obra de reparaciones menores en los Jardines Infantiles:
10.10.1001, 10.10.1002 y 10/10.1059 de Puerto Montt, programa 01.

2° Descuéntese al
proveedor: SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GCS S.A,
Rut: 76.117.564-5, del pagp correspondiente, el valor de $49.141.-
(Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos), del programa 01, por
el atraso en la entrega de la obra sefalada.

il Notifiquese de la
presente Resolucion Exenta al proveedor, mediante publicacién en el portal

www.mercadopublico.cl .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJEC)

IVA

1<% ~ ENILDA VERA CONTRERAS
_Asistente Social
Directora-Regional (S)

Bl
EVC/HOV/SM !HJC_
Dlstrl ucion:

» Rec. Financieros (1)
¢ Directora Regional
¢ Unidad de Adquisiciones(1)
s Oficina de Partes

her.




