RESOLUCION EXEN':I'A N° 0 1 5 - 2 7 ?

REF.: Aprueba | contrato de
“"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL SECTOR [TEN TEN, MAULLIN"
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y Constructora Carlos; Paillaleve y Compaiia
Ltda.

PUERTO MONTT, 24 JUN 2015

VISTOS: Laley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Dardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en Ia| Resolucién exenta N°
015/097 del 18 de febrero de 2015 que autoriza a dofia LUISA PETERS GUINAY a
actuar como directora regional subrogante, regién de Los Lagos, Resolucion Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adqms:c:ones el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundldo coordinado y
sistematizado de la Ley N© 18.575 Organlca Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios; eI Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 398 de 16 de marzo de
2015, del Ministerio de Hamenda gue identifica 1n|C|at|vas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Codlgo BIP: 30339522-0; en Ia Resolucion Exenta N°
015-121 de 14 de abril de 2015 de la Direccion Reglona[ dcle la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de Los Lagos que aprobo anexo complementarlo y llamé a licitacién
publica para la contratacién del disefio de especialidades y ejecuaon de obras y demas
antecedentes tenidos a la vista; la Resolucién N° 015-117, de 15 de mayo de 2015,
de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantlles de Los Lagos, que
"Adjudica Licitacion Publica ID 853-13-Ip15, para contratar el servicio de
"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL \SECTOR TEN TEN,
MAULLIN"; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razon|y, la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO: |

|
1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 9775, de fecha 14 de abril de 2015, la Sub Dlreccmn de
infraestructura, de la Junta Nacional de jardines Infantiles de Los Lagos, solicito la
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contratacién de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR TEN
TEN, MAULLIN” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construcciéon de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta N© 015-121
de fecha 14 de abril de 2015, de la Direccidn Regional de Los Lagos, se autorizé el
llamado a Licitacion Publica y se aprobaron los respectivos anexos complementarios,
para la contratacién del proyecto "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL SECTOR TEN TEN, MAULLIN", y se llamé a Licitacién Publica, bajo el ID
853-13-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién N° 015-117,
de 15 de mayo de 2015, se adjudicé dicha licitacién por la prestacion del servicio antes
descrito a la empresa “Sociedad Constructora Carlos Paillaleve y Cia. Ltda., RUT:
76.061.388-6, y se suscribié con fecha 19 de junio de 2015, el respectivo contrato
entre la Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

) 1°  APRUEBASE | el contrato  de
""CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR TEN TEN, MAULLIN
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y Sociedad Constructora Carlos Paillaleve y Cia. Ltda., cuyo texto es el
siguiente:
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION C
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

)E OBRAS DE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CARLOS PAILLALEVE Y COMPANIA LIMITADA

En Puerto Montt, a 19 de junic de 2015, entre la JUNTA
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T|
2, en adelante “la JUNJI" o "el Mandante”, representada por su Dire

NACIONAL DE
. N¢ 70.072.600-
rtor Regional don

SERGIO ALEJANDRO URIBE SCHEFFER, cedula nacional ¢
13.121.513-4, ambos domiciliados en calle Rengifo, N® 830, comuna
Sociedad Constructora Carlos Paillaleve y Compafia Ltda, RUT

e identidad N©
e Puerto Montt y
N°76.061.388-6,

representada por Carlos Paillaleve Garces, cédula nacional de identidad N°
12.149.660-7, ambos domicillades en Camino Trumao Km. 1,comupa de Osorng, en
adelante e indistintamente “el Contratista” o "la Empresa”, se conving lo siguiente:
PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a provder el Diserio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de lardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30339522-0, que se emplazara en un terreng de 1104 m2

pdro, seclor cerro
b de acuerdo a las
para la Licitacion,
fubo, Oferta del
, que sirvieran de
a 15 de mayo de

aproximadamente, ubicado en calle Berta Reyes s/n, esquina San P
Ten Ten, de la comuna Y ciudad de Maullin Region de Los Lagos. Tod
Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexos
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las
Contratista, y dernas documentos de la licitacion 1D N° 853-13-LP15
base para la adjudicacion mediante resoluciéon N° 015-117, de fech
2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las activi
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementano
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta T
que son conocidas y aceptadas por el Contratista,

Hades exigidas en
Anexos para la
gcnica-Eccném:ca.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas lotras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomjendaco y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elemdntos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUN.JI
Marchant Pereira 728, Providencia,
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51 El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se ancuentre total
A e{ acto administrative gue le aprueba.
\f-.___,/ El plazo para la ejecucion del diseno de especialidades y de la obra es

en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de case fortuito o fuerza mayor, el contratista 3
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de a
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Reg
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabe el proceso de
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementari
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorrega de plazo s
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigenc
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por |
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacion econdi
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos compi
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos
partir de la fecha que se indigue a| efecto, en la respectiva Acta de ent

En caso que la JUNJII determine una ampliacion del plazo de la obra o
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente ad
contratista, que se generen por dichc aumento de plazo o parali
emitira una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trd
programacion de la obra. ,

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $497.700.992 (cuatrociento
millones setecientos mil novecientos noventa y dos pesos) impuestos i

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaf
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aguellas contempladas a
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje q
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrd
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera
oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJI, previe informe favora
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JUNIT v acompanando la documentacion referida al cumplimiento dé las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contrptista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma ffaccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totaimente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan edrores o que No se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volvdr a presentarlos
nuevamente para su revisian.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($], moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales fjue El Mandante
efectta durante el curso de los trabajos, y tendran solo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln cako se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a |a cual corresponde dicho abono

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado pof la JUNIT vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerde a|avance de obra
certificado por la ITQ del proyecto. Ademas, el contratista debdréd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efective de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar Igs certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones tecnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra. ‘

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenide de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° NO2 de la Ley 19.983,

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestadp, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, ia empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefalados{ en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efective de cada estado fe pagce, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecug¢ion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion el Trabaje, o un
organismao idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales v de |seguridad scaial,
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-~
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsicnales
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajadar.

y copia de las

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga |a favor de éste %

pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o
garantia de fiel cumplimiente del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefalado en el parrafo anteriof
subcontratistas del Contratista.

hacer efectiva la

respecto de ios

El Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (némina) que indigue
los nombres de los trabajadores gue se desempenan en virtud del contrato e informar

a la JUNJI ante cualguier modificacién que se produzca, copia de dick
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones,

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportune cumplimiento del contrato vy
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta band

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extend
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por
34.839.089, treinta y cuatro millones ochocientos treinta y nueve mil1
pesos, equivalentes al 6,99% del valor total del contrato, su vigencia
de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumenta
cuya glosa sefala: "En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
BIP 30339522-0 Licitacion ID N® 853-13-LP15"

No obstante, si la garantia de fiel cumplimients venciese antes de
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias ante
de dicho instrumento. ’

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fi
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion
alguna, en caso de incumplimiento de! contratista de las eobligaciones
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento impe
las obligaciones del contratista.

a planilla debera

el pago de las
como &l pago de
aria de Garantia.

ido a favor de la
la suma de &
sesenta y nueve
es igual al plazo
Ho en 18 meses,
contrato, Codigo

a liquidacion cdel
del vencimiento

| cumplimiento,
Lidicial o arbitrai
que le impone el
Ffecto o tardio de

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejerder, para exigir el

cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ar
correspondiente indemnizacidn de perjuicios. El cobro de la garantia
con esta Ultima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara
del término de S dias habiles a aumentar el monto de la garantia d

bos casos con la
sera compatible

Su vigencia en la
e licitacion.

obligade, dentro
Bl contrato en el

mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misnja en los dias en

que haya sido ampliado el plazo que hubiere side solicitado.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Marchant Pereira 728, Providencia,
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OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos,
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho co

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JU
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con tercerd

ninguna persona,
que emanen del
miun.

NJI, convenir con
obligacion y la

s distintos a los

senalados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o

rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesaric que la persona
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el p

La JUNII no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferd
otros entre el contratista y sus proveedores, par lo que éstos no pof
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el g
que debe ser expresamente estipulada en los cantratos o documen
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa v o

escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI sclo estara obligada a cumplir con lo establecide en los res
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato
obligaciones o multas pendientes de! Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si ¢
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situacicnes de caso fortuito o
cualas deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJL, en la forma q
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contratd
aplicaran por el Director (a) Regionai que carresponda.

del subcontratista
esente contrato.

ncia, reclamo y/u
Hiran reclamar a la
ferente, situacion
tos que celebre o

portunamente por

pectivos contratos
¥y no existieren

2| Contratista no
10 atribuibles a la
UF (unidades de
final de! plazc de

fuerza mavyor, las
le se senalo en la
. Estas muitas se

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediantd carta certificada

dirigida al domicilio gue registre en el contrato y se entenderd notifi
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se

ado de ella al 3er

inco dias habiles
desecha total o

parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
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respelto los recurses, el Director Regional {a) quedara facultado parp
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista

cobrar la muita

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de page mas proxime gue
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrafan judicialmente,

en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edifigacion conforme a

la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

sea imputable al

Par cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la soliciud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respdctiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro e obras la fecha

de su recepcion.

(W]
.l

Por incumplimiento de la oferta del equipe profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica

sin autorizacion

de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que fo se verifigue la

correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencla del profesional

residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se desc

ntara del estado

de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido|en la falta o del

estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no Instalacig
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspor

n del letrero de
diente al mes en

que se hubiere incurrido en |a falta o del estado de pago mas pféximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion qu

e lo aprueba, la

JUNII, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista {lebera presentar

una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la ¢

rden de la JUNII

por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobfe el término del
contrato y cuya glosa debera decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SECTOR TEN

TEN, MAULLIN", Cédigo BIP N® 30339522-0".

El anticipo se descontard preporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar

el 100% del monto otorgado.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUN.|
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Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista pod
dia de aprobado cualquiera de los estades de pago, sustituir la gar
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucian.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la D
de JUNIJI respectiva, que se consigna en las bases de licitaci
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran
recepcion definitiva de las obras, los seguros gue se mencionan a g
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciong

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia
anteriormente indicados. El contratista deberd acompanar una fotocoy
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del con
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N® 16.744, sobre accidentes del trabajo
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un sed
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquin
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucidn de las obras, ¢
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por &l y por el M
Contratista o sus Subcontratistas deban,montar. Ademas, debera cub
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales d
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de lag

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente p
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y compenentes, maqu
de terceros, vehiculos, el personal proplo y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNT
JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccian.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Marchant Pereira 728, Providencia,
Santiago, Chile Fono: (56-2) 6545000
www. junji.cl
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l&/propledad publica y privada, y a las personas, para cubrir una res
r un valor equivalente al 10 por ciento de! monte total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", consider
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de tercero

Se. debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNT

JARDINES INFANTILES.
Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las sigu

a)
b)
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratist

Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a |

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos

la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anterid
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el mento d
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal c3

guedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esté facultado para pagarse de los danos causados
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrat

Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al sequs

parte o el total del costo de los danos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dar

ontratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguf

o contra dafnos a
ponsabilidad civil,

hndo el personal,

N
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0 para recuperar

0 0 perjuicio gue

se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra

contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del acciden

responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera inclusoc a aquellos casos en gy
asegurado el riesgo respectivo, la Compania de Sequro retardare el
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la polizs
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndog
asumir 1a total responsabllidad en el accidente y a soportar el pago
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan vy g
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNII podra modificar o terminar anticipadamente el contratg
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratg

te originado por

e encontrandose
ago, o0 se negare
h U otras normas
e el Contratista a
de tales danos o
e todo cobro gue

, por resolucion

nte.
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3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes pd
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirle la seguridad nacional.

6) Disolucian de la empresa contratista y no tuviese continuador legal
contratista en el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incump
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de esped
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones
1ITO de la JUNJL

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterade en la entrega de los informes o desarrolio de la
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presenté

cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acc
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasi

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva L

£l término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se rq
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublicd

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrate las partes fijar
comuna de Puerto Montt y se someten a sus tribunales ardinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Sergio Alejandro Uribe Scheffer, para actuar d
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N
de enero de 2015N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/|
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Carlos Paillaleve Garces, para actuar en r
Sociedad Constructora Carlos Paillaleve y Compania Ltda., consta en
de fecha 4 de junio de 2009, otorgada ante el Notario Plblico don

Bertin.
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e don (a) CARLOS HUMBERTO

PAILLALE GARCES, Cédula Nacional de Identidad N9 12.1459.660-7,
&n representacion de ¥ 0S8 PAIL IA |LIMITADA”, RUT

76.061.388-6, e Tacta 0o

Autorizo las firmas & 1é

Msta de 2

nservador ¢ vere Suplents

1, Chile, v (e don (a) SERGIO ALEJANDRO URI
NACIONAL DE IDENTIDAD N° 13.121.513-4 o-
NACICNAL DE JARDINES INFANTILES, =+

por la PJUNTA

i 2

23 de Eners del an

Lo ‘ENMENDP\DO JUNIO, YALE.

Junta Nacional de Jardines Inf; JUNS
Marchant Pereira 726, Pravidencia,
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2° AUTORIZASE el
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establ

compras antes referida, e imputese de la forma que a continuac

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004, del presupues
concepto de obras civiles, presupuesto vigente del servici

3° ESTABLEZCASE
indicado en el instrumento aprobado en el primer resoluti
administrativo, el pago por indicado se realizara de acuerdo a

establecidas en la cldusula cuarta de la convencién en referencia.

4° PUBLICASE e
Informacion de la  Direccion de Compras y
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los a

para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supr

del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Le
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de S

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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